

Koolituskava KRIISIPLAANIDE KOOSTAMINE

Kestus: Neli kuni kuus kuud

Koht: Toimumiskoha tagab tellija

Sihtrühm: Kogukonnad, organisatsioonid, omavalitsused

Eesmärk: Sihtrühma esindajad koostavad läbi seminaride ja konsultatsioonide samm-sammult põhjaliku kriisiplaani oma kogukonnale, ühendusele või omavalitsusele

Sisu:

Kriisiplaanide koostamise programm on rajatud koolituste, seminaride ja konsultatsioonide jadale, mis juhib süsteemselt sihtrühma esindajate (kriisimeeskonnad) tööd nii kontakt- kui distantstjuhendamise kaudu algfaasist kuni kriisiplaanide valmimiseni ja nende integreerimiseni (vajadusel) seotud kriisiplaanidega.

Programmi ülevaatlik sisu jaguneb neljaks põhietapiks:

- A. Esmane koolituspäev kriisiplaanide kavandamiseks ja koostamiseks. Kogu protsessi ülevaade ning isikkoosseisu, keskkonna ja riskianalüüside läbiviimise tutvustus. Esmased ülesanded iseseisvaks tööks ning viited koolituspäeva järgseteks konsultatsioonideks.
- B. Kriisivajaduste ja -võimaluste kaardistamise seminar. Senise üle vaatamine, arutelud ning kriisivajaduste, kriisivõimaluste ja ressursside loomise kaardistamise algus. Ülesanded iseseisvaks tööks ning viited seminari järgseteks konsultatsioonideks.
- C. Kriisiplaanide koostamise seminar. Senise töö tagasisidestamine, arutelud, kokkuvõtted. Kriisiplaanide kokkupaneku alustamine ja kerksusvõime kavandamine meeskondade poolt. Ülesanded iseseisvaks tööks ning viited seminari järgseteks konsultatsioonideks.
- D. Kriisiplaanide vormistamise, rakendamise ja (vajadusel) integreerimise seminar. Suunised iseseisvaks tegevuseks ning viited seminari järgseteks konsultatsioonideks.

Kava:

- 1) Kriisiplaanide koostamise koolituspäev.
- 2) Neli nädalat kriisimeeskondade loomiseks ja ettevalmistusteks ning isikkoosseisu, keskkonna ja riskianalüüside teostamiseks. Konsultatsioonid.
- 3) Kriisivajaduste ja -võimaluste kaardistamise seminar.
- 4) Vähemalt neli nädalat koostöö, kriisivajaduste ja -võimaluste ning ressursside kaardistamiseks. Konsultatsioonid.
- 5) Kriisiplaani koostamise seminar.
- 6) Vähemalt neli nädalat osalejatele kriisiplaanide koostamiseks ja kerksuskeskuste kavandamiseks
- 7) Kriisiplaanide vormistamise ja integreerimise seminar.
- 8) Vähemalt kaks nädalat osalejatele kriisiplaanide lõpetamiseks, horisontaalseks linkimiseks, integreerimiseks üla- ja allsuunal ning kooskõlastusteks.
- 9) Vähemalt kaks nädalat reservaeg
- 10) Kriisiplaanid on valmis ja integreeritud, ning kerksusvõime kavandatud.

Tingimused:

Nõuded koolituskohale (tagab Tellija): Istekohtadega ning lektori töökohaga varustatud hästi valgustatud soe siseruum koos pabertahvli ja vildikate, internetiühenduse, projektori, kõlarite ja ekraaniga ning mahutavusega vastavalt osalejate arvule.

Rakendamine:

Koolituskava rakendamise ajastus lepitakse poolte vahel täiendavalt kokku lähtuvalt poolte võimalusest, lepinguga seatud ajapiiridest ning koolituskavas toodud ajajoonest.

Koolituskava rakendamisega seonduvad üksikasjad, osalejate vahendid, kontoritarbed jms lepitakse poolte vahel täiendavalt kokku koolituskava rakendamise vältel.